

Fluxo do processo Ecolife

Table of contents

Fluxos	1
Vendedor	1
Comprador	2
Engenheiro	2
Jurídico	3
Engenheiro Supervisor	3
Marketing	3
Refactoring	4
Todos usuários	4

Fluxos

Vendedor

- Cadastro de vendedor (implementado)
- Preenchimento de dados pessoais (implementado)
- Notificação de usuário cadastrado (não implementado)
 - Notificação via e-mail, tempo de implementação sugerido: 4 dias
 - Criação de notificações dentro do app mobile, tempo de implementação sugerido: 4 dias
 - Criação de notificação dentro do site desktop, tempo de implementação sugerido: 4 dias
 - Tempo total de implementação: 12 dias

Vendedor - Propriedade

- Cadastro de propriedade (implementado)
- Caso o cadastro esteja incompleto, notificar pendências (não implementado)
 - Notificação via e-mail, app mobile e site desktop, tempo de implementação sugerido: 2 dias
- Registrar checkpoints de transição de estado sobre a propriedade, como incompleto, análise jurídica, visita técnica, etc. (não implementado)
 - Criação de checkpoints no servidor, tempo de implementação sugerido: 3 dias
 - Criação da visualização no dashboard admin, tempo de implementação sugerido: 1 dia

Comprador

- Cadastro de comprador (implementado)
- Compra de crédito de carbono (implementado)

Engenheiro

- Cadastro de engenheiro (implementado)
- Configuração de áreas de atuação (não implementado)
 - Criação da tela de seleção de área de atuação (estados e municípios) no app mobile, tempo de implementação sugerido: 2 dias
 - Criação da tela de seleção de área de atuação (estados e municípios) no site desktop, tempo de implementação sugerido: 2 dias
 - Criação da lógica de área de atuação do engenheiro no servidor, tempo de implementação sugerido: 3 dias
- Tela de agendamento de visitas (não implementado)
 - Criação da tela de agendamento de visitas no app mobile, tempo de implementação sugerido: 3 dias
 - Criação da tela de agendamento de visitas no site desktop, tempo de implementação sugerido: 3 dias
 - Criação de lógica de listagem de agendamentos no servidor, tempo de implementação sugerido: 2 dias
 - Tempo total de implementação: 8 dias

Jurídico

- Acesso de perfil jurídico ao dashboard (implementado)
- Acesso as propriedades (implementado)
- Aprovação de documentos da propriedade (não implementado)
 - Tempo de implementação sugerido: 1 dia
- Notificação de diligência e aprovação sobre propriedade (não implementado)
 - Notificação via e-mail, app mobile e site desktop, tempo de implementação sugerido: 2 dias
- Assinatura do contrato de permissão de visita de engenheiro (não implementado)
 - Criação de contrato de visita de engenheiro no servidor, tempo de implementação sugerido: 2 dias
 - Criação da visualização do contrato no site e aplicativo, tempo de implementação sugerido: 2 dias
 - Criação da visualização do contrato no dashboard admin e subida de contrato assinado, tempo de implementação: 1 dia

Engenheiro Supervisor

- Acesso de perfil engenheiro supervisor ao dashboard (implementado)
- Acesso as propriedades (implementado)
- Agendamento de visita técnica do engenheiro (não implementado)
 - Criação de agenda de visitas para cada engenheiro parceiro no servidor, tempo de implementação sugerido: 1 dia
 - Criação de tela de listagem de agendamentos do engenheiro parceiro no site e aplicativo, tempo de implementação sugerido: 4 dias
- Aprovação de laudo de engenheiro contratado (não implementado)
 - Tempo de implementação sugerido: 2 dias
- Notificação de crédito de carbono certificado (não implementado)
 - Notificação via e-mail, app mobile e site desktop, tempo de implementação sugerido: 2 dias

Marketing

- Acesso de perfil marketing ao dashboard (não implementado)

Refactoring

Todos usuários

- Preenchimento de dados pessoais
 - Adicionar novos campos: CEP, Município, UF, preenchimento automático a partir do CEP
 - * Alterar app mobile, projeção de tempo: 1 dia
 - * Alterar site desktop, projeção de tempo: 1 dias
 - * Alterar banco de dados, projeção de tempo: 1 dia
 - * Total: 3 dias